

TABLA PÚBLICA
ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE
LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA

Los procesos de dictación de los planes de prevención y/o descontaminación contemplan las siguientes etapas y actividades: Elaboración de Anteproyecto; Consulta Pública; Consulta a Consejos Consultivos; Elaboración de Proyecto Definitivo; Presentación del Proyecto Definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; Dictación Decreto Supremo; Toma de Razón por Contraloría General de la República y Publicación en el Diario Oficial.

Fecha de elaboración: 30 de diciembre de 2022

PLAN ¹	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	PLAZO	ÚLTIMO ACTO ADMINISTRATIVO	ÚLTIMA GESTIÓN/PROXIMA GESTIÓN/OBSERVACIONES
Planes Medio Hídrico					
Plan de descontaminación por Clorofila "a", Transparencia y Fósforo Disuelto, para la cuenca del Lago Villarrica.	16/11/2018	Elaboración de Proyecto Definitivo	120 días	Resolución Exenta N°1238, del 6 de octubre de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que "Amplia plazo para la elaboración de Proyecto Definitivo del Plan de Descontaminación por Clorofila "a", Transparencia y Fósforo Disuelto, para la cuenca del Lago Villarrica por realización de proceso de consulta a pueblos indígenas".	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación de plazo hasta el día 6 de octubre de 2023. • Con fecha 11 de noviembre de 2022 se realizó la 12° Reunión del Comité Operativo. • Con fecha 10 de agosto de 2022 se realizó la 2° reunión del Consejo Consultivo Nacional. • Con fecha 3 de diciembre de 2020 se realizó la Reunión Informativa N°7 del Comité Operativo Ampliado (11° Reunión del Comité Operativo Ampliado).



MARIA HELOISA ROJAS CORRADI
Ministra del Medio Ambiente

MPU/VRB/FDB/AEG/FAC/DMV/SJR/CDC
 SGD 73-2023

¹ Programa de Regulación Ambiental 2022-2023 disponible en: <https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/10/26/43386/01/2205434.pdf>