TABLA PUBLICA ’ ,
ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE ELABORACION Y REVISION DE
LOS PLANES DE PREVENCION Y/O DESCONTAMINACION HiDRICA

Los procesos de dictacion de los planes de prevencién y/o descontaminacion contemplan las siguientes etapas y actividades: Elaboracién de Anteproyecto, Consulta
Publica; Consulta a Consejos Consultivos; Elaboracién de Proyecto Definitivo; Presentacion del Proyecto Definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad;
Dictacion Decreto Supremo; Toma de Razén por Contraloria General de la Reptblica y Publicacién en el Diario Oficial.

Fecha de elaboracidn: 31 de julio de 2019

FECHA Plazo
DE INICIO g ULTIMA GESTION/PROXIMA
PLAN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO ULTIMO ACTO ADMINISTRATIVO GESTION/OBSERVACIONES
PROCESO
Planes Medio Hidrico
Plan de descontaminacion por | 16/11/2018 | Elaboracién de Anteproyecto 12 meses Resolucién Exenta N°0158, del 22 de e Con fecha 19 de junio de 2019 se
Clorofila "a", Transparencia y febrero de 2019, del Ministerio del Medio realiz6 la 5° Reunion del Comité
Foésforo Disuelto, para la Ambiente, que “Constituye  Comité Operativo.
cuenca del Lago Villarica. Operativo para la elaboracién del plan de
descontaminacién  por Clorofila "a",
Transparencia y Fésforo Disuelto para la
cuenca del Lago Villarica”.
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