

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha: 27 de Febrero de 2015

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
1. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
2. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente.</li> <li>• Presentación Proyecto Definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul>
3. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15/04/07	Proyecto Definitivo en elaboración. Anteproyecto sometido a consideración del Consejo Consultivo del Medio Ambiente el 5 de abril de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul>
4. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10/07/09	Mediante Resolución N° 552, del 29 de junio de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de junio de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha: 27 de Febrero de 2015

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
5. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.	10/08/11	Resolución Exenta N° 132, del 28 de febrero de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, se amplía el plazo para elaboración del anteproyecto hasta el 1° de marzo de 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
6. Elaboración Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 como concentración diaria y anual para la comuna de Osorno, Región de los Lagos.	27/05/13	Resolución Exenta N° 1218 del 28 de noviembre de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprueba el anteproyecto. Publicado en el Diario Oficial el día 19 de diciembre de 2014. En etapa de Participación Ciudadana desde el día 22 de diciembre de 2014 al día 17 de marzo del 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Proyecto Definitivo.</li> </ul>
7. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2.5 como concentración diaria a las comunas de Temuco y Padre las Casas, Región de la Araucanía.	14/06/13	Proyecto Definitivo con pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con fecha 15 de diciembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consideración Presidente de la República.</li> <li>• Toma de Razón en Contraloría.</li> </ul>
8. Actualización del Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas, Región de la Araucanía.	14/11/13	Resolución Exenta N°976, del 14 de noviembre de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, da inicio a la actualización del Plan. Publicación de Resolución de Inicio en el Diario Oficial el día 20 de diciembre de 2013. Acumulado al proceso de elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2.5 como concentración diaria a las comunas de Temuco y Padre las Casas, Región de la Araucanía.	--

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha: 27 de Febrero de 2015

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
9. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 como concentración anual y diaria a las comunas de Talca y Maule, Región del Maule.	17/06/13	Resolución Exenta N° 1318 del 22 de diciembre de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprueba el anteproyecto. Publicado en el Diario Oficial el día 28 de enero de 2015. En etapa de Participación Ciudadana desde el día 28 de enero de 2015 al día 23 de abril de 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Proyecto Definitivo.</li> </ul>
10. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférica por MP10 en su concentración anual y de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2.5 ambas como concentración diaria para las Comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región del Biobío.	17/06/13	Resolución Exenta N° 50 del 30 de enero de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprueba el anteproyecto. Publicado en el Diario Oficial el día 6 de febrero de 2015. En etapa de Participación Ciudadana desde el día 6 de febrero de 2015 al día 5 de mayo de 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Proyecto Definitivo.</li> </ul>
11. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 en su concentración diaria y anual para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante, Región de Aysén.	23/05/13	Resolución Exenta N° 66 del 12 de febrero de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprueba el anteproyecto. Publicado en el Diario Oficial el día 25 de febrero de 2015. En etapa de Participación Ciudadana desde el día 25 de febrero de 2015 al día 25 de mayo de 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Proyecto Definitivo.</li> </ul>
12. Elaboración del Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica por MP10 para la localidad de Huasco y su zona circundante, Región de Atacama.	10/07/14	Resolución Exenta N°542 del 10 de julio de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, se inicia el proceso para la elaboración de anteproyecto del Plan, publicado en el Diario Oficial el 28 de julio de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha: 27 de Febrero de 2015

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
13. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.	23/07/14	Resolución Exenta N°678 del 23 de julio de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, se inicia el proceso para la elaboración de anteproyecto del Plan, publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
14. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por Material Particulado Fino Respirable MP2,5, como Concentración de 24 horas, para la Región Metropolitana de Santiago.	17/11/14	Resolución Exenta N°1171 del 17 de noviembre de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, se inicia el proceso para la elaboración de anteproyecto del Plan, publicado en el Diario Oficial el 25 de noviembre de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>

MMC/JCS/CRF/STC/DCF

  
**PABLO BADENIER MARTÍNEZ**  
Ministro del Medio Ambiente